


Catálogo de Automação



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
CENTRO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION (CECICO)
Vicuña Mackenna 4860 — Casilla 114-D — Santiago



D-80-085

Santiago, Julio 2 de 1980

Señor
Hernán Larrain F.
Vicerrector Académico
P r e s e n t e

Estimado Sr. Vicerrector:

De acuerdo a lo solicitado por Ud. me es grato enviarle el Plan de Trabajo de CECICO para el proyecto de catalogación de las bibliotecas de la Universidad.

Sin otro particular, le saluda atte.,



VSK/pcm

c.c.: Srta. Patricia Hörmann V., Directora de Apoyo Académico
Srta. Soledad Ferreiro, Directora de Bibliotecas

Catálogo Automático



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
VICERRECTORIA ACADEMICA

Santiago, Junio 16 de 1980
VRA-404/80

Señor
Giovanni Dezerega
Director
CECICO
PRESENTE

Estimado señor Director:

De acuerdo a lo conversado en la última reunión sostenida con Ud. Sr. Ricardo Salas y Srta. Patricia Hormann en Vicerrectoría Académica, me permito solicitar a Ud. el Plan de Trabajo de CECICO dentro del proyecto de catalogación automatizada de las Bibliotecas de la Universidad. Le agradecería que dicho Plan incluyera a personas, tiempo de dedicación y remuneración para realizar la parte que a CECICO le corresponde en dicho proyecto y según se planteara en el informe presentado por el Sr. Antonio Ayesterán.

Dado que la decisión del equipo que se usará en esta primera etapa ya está tomada y se refiere a la adquisición de microcomputadores, ruego a Ud. tomar las medidas necesarias para que el Sr. Ricardo Salas pueda viajar, dentro del próximo mes, a Estados Unidos a realizar la compra.

Agradeciendo una pronta respuesta, le saluda atentamente,

HERNAN LARRAIN FERNANDEZ
VICERRECTOR ACADEMICO

c.c.: Srta. Patricia Hormann
Sra. Soledad Ferreiro ✓

Soledad Ferrero



PLAN DE TRABAJO

Proyecto de catalogación de las bibliotecas
de la Universidad

Consideración preliminar

Para todos los efectos de plazos se considera como fecha inicial del proyecto la llegada del equipo a la Universidad.

Objetivo

En esta etapa del proyecto lo que se persigue es automatizar los procesos de catalogación e impresión de fichas bibliográficas.

Las actividades que considera esta etapa son:

1. Análisis, diseño, implementación y prueba del sistema de autoridades de materia.
2. Análisis, diseño, implementación y prueba del sistema de autoridades de autores.
3. Análisis, diseño, implementación y prueba del sistema de autoridades de serie.
4. Análisis, diseño, implementación y prueba del sistema de registro y catalogación bibliográfica.

Adquisiciones

Análisis programación e instalación sistema para la instalación de cintas CC.

2/.

Análisis y diseño del sistema de entrada de datos para la información respectiva

Análisis, diseño, programación e instalación del sistema de Administración de la base de datos



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
CENTRO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION (CECICO)
Vicuña Mackenna 4860 — Casilla 114-D — Santiago



-2-

5. Análisis, diseño, implementación y prueba del sistema de impresión de fichas bibliográficas.

El tiempo estimado globalmente para el desarrollo de estas actividades es de 10 meses considerando la dedicación tiempo completo de un analista y un programador.

En aquellas etapas en que la dedicación de estas personas fuese menor, se cargará al proyecto solo la proporción efectiva.

El costo mensual de un analista y de un programador se estima en \$ 120.000.- y \$ 60.000.- respectivamente.
