

PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO,  
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO, CULTURAL Y ECONOMICO  
SOCIAL DE LA O.E.A.

PLAN DE OPERACIONES PARA 1980  
FORMULARIO

I. Identificación del Proyecto

Título del Proyecto: CATALOGACION AUTOMATIZADA CENTRALIZADA  
 Area Programática : CULTURAL  
 Número: Fecha de Inicio: ENERO 1978 Duración: 2 AÑOS  
 Tipo de Proyecto : NACIONAL  
 Entidad de Contraparte Nacional: UNIVERSIDAD CATOLICA  
 Institución Ejecutora UNIVERSIDAD CATOLICA  
 Autoridad Superior de la Entidad Coordinador Proyecto  
 Nombre: JORGE SWETT MADGE Nombre: SOLEDAD FERREIRO  
 Cargo: RECTOR Cargo: DIRECTORA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS  
 Dirección: ALAMEDA 340 Dirección: ALAMEDA 340  
 Teléfono: 222700 Teléfono: 224236  
 Fecha Recepción Plan de Operaciones (1)  
 Fecha Aprobación Plan de Operaciones (1)  
 N° de Cuenta (2)  
 Observaciones:

PROYECTO DE CONTINUACION APROBADO PARA EL BIENIO  
1980 - 1981

- 
- 9(1) A llenar por ODEPLAN
  - (2) A llenar por OEA

## II. Descripción del Proyecto

### 1. OBJETIVOS

- a) **Generales:**  
Ensayar el modelo de formato MARC en su versión MARCAL, para servir de base a la catalogación cooperativa de las bibliotecas universitarias de Chile.  
Estudiar el costo de la automatización de la operación básica de la catalogación.  
Ofrecer una base para la catalogación cooperativa interuniversitaria y sus derivados
- b) **Específicos:**  
Implementar el sistema computacional  
Clasificación de libros según el modelo MARCAL adoptado.

### 2. INDICADORES DE PROGRESO

- a) **Resultados alcanzados al 30 de marzo de 1980:**  
Preparación del Departamento de Catalogación del Sistema de Bibliotecas a través de entrenamiento por parte de un experto de OEA en el uso del formato MARC.  
Preparar los programas para el ingreso de datos para catalogación, impresión de fichas, marbetes y bolsillos, y datos sobre adquisición.  
Implementar dichos programas e ir formando la base de datos.
- b) **Resultados que se espera alcanzar en 1980:**  
Confeción de Manual de Procedimientos para catalogar bajo Sistema MARC  
Confeción hoja de codificación para ingreso datos

### III. Insumos Requeridos de la OEA

1. Adiestramiento: Indicar el nombre, propósito, nivel, lugar, fecha de inicio, duración en meses y costo estimado.
  - a) Becas: No corresponde
  - b) Estadía: No corresponde
  
2. Viajes: Indicar tema, lugar o sede, fecha, duración, institución extranjera que se hará cargo del viaje, número y nivel de participantes
  - a) Tema: Adquirir el equipo de computación con que se hará la catalogación automatizada.
  - b) Número de participantes: Un programador o analista de sistemas
  - c) Lugar: Estados Unidos de América
  - d) Fecha: Junio - Julio
  - e) Duración: 1 mes
  - f) Costo estimado: US\$2.000,00.-
  
3. Publicación de Documentos: indicar tema, título, número de ejemplares y costo.
  - a) Informes Técnicos: No corresponde
  - b) Memorias: No corresponde
  
4. Equipamiento y Bibliografía:
  - a) Equipos especiales: Adquisición de 2 microcomputadores y una impresora especial para bibliotecas.
  - b) Accesorios complementarios: Pantallas terminal y otros.
  - c) Bibliografía: No corresponde.

5. Contratos Internacionales: Indicar nombre, propósito de la actividad, fecha de inicio, duración en meses y costo.
  - a) Nombre: Antonio Ayestarán
  - b) Propósito: Poner en marcha los programas de computación para iniciar la catalogación automatizada y sus procesos derivados.
  - c) Fecha: Entre Junio y Julio
  - d) Duración: 10 días
  - e) Costo: US\$1.000,00.-
  
6. Contratos de Profesionales Locales (1): Indicar nombre, especialidad, cargo, funciones, duración, tiempo de dedicación y remuneraciones.
  - a) Se contratará personal local, aunque en estos momentos no se puede determinar sus nombres. Sus especialidades sí; deberán corresponder a un programador analista de sistemas o una profesión similar. La elección dependerá de las características del equipo que se adquiera.
  - b) Expertos: No corresponde
  - c) Profesores: No corresponde
  
7. Otros costos del proyecto
  - a) Correo internacional: No corresponde
  - b) Comunicaciones: No corresponde

---

(1) No se considerará la contratación de personal de tiempo completo, perteneciente a la misma institución, con fondos de OEA.

Cuadro Síntesis

CALENDARIO DE DESEMBOLOS DE LOS FONDOS O.E.A. PARA EL  
AÑO 1980

US\$							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I T E M	RUBRO	TOTAL	TRIMESTRE				TOTAL
			AÑO 1979	I	II	III	
Becas	03						
Viajes	04			2.000			2.000
Publicación de documentos	05						
Equipamiento y Bibliografía	06				8.000		8.000
Contratos de personal internacional	08				1.000		1.000
Contratos de profesionales locales	08				1.500		1.500
Otros costos del proyecto	09						

IV. Insumo de la Contraparte Nacional

APORTE	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO APROXIMADO
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Recursos Humanos	11	Dólares 11.000
2)	Recursos Materiales		
	a) Maquinarias y equipos (Laboratorios)		22.000
	b) Inmuebles e instalaciones		
	c) Otros (Útiles de oficina, de reproducción, etc.)		
3)	Otras contribuciones (equipos y bibliotecas)		43.000
4)	Contribución de Otras fuentes		
			76.000